Planning d’exécution

Date	Nyroix17	pyTof	dyltan
19/05/2026	• Discussion autour des tâches • Rechercher les fonctionnalités demandées • Début de mise en place du MCD • Début de l’analyse de données	• Discussion autour des tâches • Création du planning d’exécution • Début de mise en place du MCD • Début de l’analyse de données	• Discussion autour des tâches • Réflexion sur l’interface • Début de mise en place du MCD
20/05/2026	• Finalisation du MCD • Finalisation de l’analyse de données	• Finalisation de l’analyse de données • Mise à jour du Planning d’exécution	• Élaboration des requêtes SQL
21/05/26 - 25/05/26	**VACANCES**	**VACANCES**	**VACANCES**
26/05/26	• Création de la BDD et légère modification du MLD • Conception de l’interface graphique et codage de la navigation	• Création de la BDD, insertion des données et des tests des requêtes • Schématisation de l’IHM • Mise à jour du Planning d’exécution	• Modification des requêtes pour les tests des requêtes
27/05/26	• Conception de l’interface graphique et codage de la navigation • Réflexion et concertation sur les vues • Mise en place de la fonctionnalité principale (insertion)	• Schématisation de l’IHM • Recherche des ressources • Réflexion et concertation sur les vues • Mise à jour du Planning d’exécution	• Conception du gabarit HTML • Aide sur l’affichage

Date	Nyroix17	pyTof	dyltan
28/05/26	• Conception de l’interface graphique et codage de la navigation • Réflexion et concertation sur les vues • Mise en place des fonctionnalités principales (continuité du jour précédent)	• Schématisation de l’IHM • Recherche des ressources • Réflexion et concertation sur les vues • Documentation • Mise à jour du Planning d’exécution	• Finalisation du gabarit HTML
29/05/26	• Finalisation de la conception de l’interface graphique et du codage de la navigation • Finalisation de la mise en place des fonctionnalités • Finalisation de la recherche des ressources • Vérification collective des fonctionnalités • Finalisation de la Documentation	• Finalisation de la schématisation de l’IHM • Finalisation de la recherche des ressources • Vérification collective des fonctionnalités • Finalisation de la Documentation • Finalisation du Planning d’exécution • Finalisation des livrables	• Finalisation de la schématisation de l’IHM • Vérification collective des fonctionnalités • Finalisation de la Documentation